峻岭装备项目管理部管理制度（Ｖ１）
发布主体：峻岭装备
文档编号：ＨＤＯＣ２－０３７
版本：Ｖ１
生效日期：２０２４－０１－０１

第一章　总则
本制度适用于峻岭装备全体业务单元。

第１条
里程碑管理。项目划分为需求、设计、开发、测试、上线五个里程碑，每个里程碑须由项目经理签字确认，并在评审通过后　２　个工作日内归档。

第２条　进度纠偏。若整体进度落后计划　１２　个工作日以上，须向交付委员会提交书面纠偏计划，并同步更新风险登记册。

峻岭装备项目管理部管理制度（V 1）（续）

第二章　执行要求

第 3 条　办理时限。项目管理部在收到完整材料后 9 个工作日内完成初审，初审通过后转交复核，复核时限为 3 个工作日。

第 4 条　逾期责任。供应商逾期交付的，按合同总额每日 0 . 7 % 计收违约金，累计不超过合同总额的 1 7 % ；连续两次逾期超过 1 5 日的，项目管理部有权终止合作并列入观察名单。

峻岭装备项目管理部管理制度（Ｖ1）（续）

第三章　附则

第5条　编号规则。项目编号格式为　ＸＭ－２０２４－０３７，与之相近的　ＸＭ－２０２４－０３７０　属于历史归档编号，不适用于本年度新立项。

本制度自　２０２４－０１－０１　起施行，由项目管理部负责解释。

第{art}条　后勤保障。峻岭园区食堂供应时间为　11:30　至　13:00，班车每日　8:00　从地铁站发车。

第 { a r t } 条　办公用品。打印纸按月申领，单次申领不超过 5 包。