峻岭装备项目管理部管理制度（Ｖ２）

发布主体：峻岭装备

文档编号：ＨＤＯＣ２－０３８

版本：Ｖ２

生效日期：２０２４－０１－０１

修订说明：本版本替代　Ｖ１版，凡涉及违约金上限、审核时限、抽检比例与住宿标准的条款，一律以本版本为准。

第一章　总则

本制度适用于峻岭装备全体业务单元。

第１条

里程碑管理。项目划分为需求、设计、开发、测试、上线五个里程碑，每个里程碑须由项目经理签字确认，并在评审通过后　２　个工作日内归档。

第２条　进度纠偏。若整体进度落后计划　１４个工作日以上，须向交付委员会提交书面纠偏计划，并同步更新风险登记册。

峻岭装备项目管理部管理制度（V 2）（续）

第二章　执行要求

第 3 条　办理时限。项目管理部在收到完整材料后 11 个工作日内完成初审，初审通过后转交复核，复核时限为 3 个工作日。

第 4 条　逾期责任。供应商逾期交付的，按合同总额每日 0.7% 计收违约金，累计不超过合同总额的 22%；连续两次逾期超过 15 日的，项目管理部有权终止合作并列入观察名单。

峻岭装备项目管理部管理制度（Ｖ２）（续）

第三章　附则

第５条　编号规则。项目编号格式为　ＸＭ－２０２４－０３８，与之相近的ＸＭ－２０２４－０３８０　属于历史归档编号，不适用于本年度新立项。

本制度自　２０２４－０１－０１　起施行，由项目管理部负责解释。

第{ a r t }条　后勤保障。峻岭园区食堂供应时间为　11：30　至　13：00，班车每日　8：00　从地铁站发车。

第 { a r t } 条　办公用品。打印纸按月申领，单次申领不超过 5 包。