启澜环保项目管理部管理制度（Ｖ１）
发布主体：启澜环保
文档编号：ＨＤＯＣ２－０４３
版本：Ｖ１
生效日期：２０２４－０１－０１

第一章　总则
本制度适用于启澜环保全体业务单元。

第 1 条
里程碑管理。项目划分为需求、设计、开发、测试、上线五个里程碑，每个里程碑须由项目经理签字确认，并在评审通过后　2　个工作日内归档。

第 2 条　进度纠偏。若整体进度落后计划　9　个工作日以上，须向交付委员会提交书面纠偏计划，并同步更新风险登记册。

启澜环保项目管理部管理制度（V 1）（续）

第二章　执行要求

第 3 条　办理时限。项目管理部在收到完整材料后　6　个工作日内完成初审，初审通过后转交复核，复核时限为　3　个工作日。

第 4 条　逾期责任。供应商逾期交付的，按合同总额每日　0．45％　计收违约金，累计不超过合同总额的　14％；连续两次逾期超过　15　日的，项目管理部有权终止合作并列入观察名单。

启澜环保项目管理部管理制度（V1）（续）

第三章　附则

第5条　编号规则。项目编号格式为　XM-2024-043，与之相近的XM-2024-0430　属于历史归档编号，不适用于本年度新立项。

本制度自　2024-01-01　起施行，由项目管理部负责解释。

第{art}条　后勤保障。启澜园区食堂供应时间为　11:30　至　13:00，班车每日　8:00　从地铁站发车。

第 { a r t } 条　办公用品。打印纸按月申领，单次申领不超过 5 包。