星海项目（ＸＨ－２０２５）预算与交付计划

版本：Ｖ１．２　　编制日期：２０２５－０１－１０

１　项目概况

１．１　项目代号：星海（ＸＨ－２０２５），属于公司智能制造产品线的第二个平台化项目。

１．２　项目总预算：２，４８０　万元人民币（含税）。

１．３　项目周期：２０２５　年　１　月　６　日至　２０２６　年　６　月　３０　日。

１．４　项目经理：陈立；项目指导委员会主任：总经理。

１．５　交付形态：软硬件一体化设备　１２　台，配套　ＭＥＳ　接口与运维手册。

2 预算分解

2.1 研发人力：1,120 万元，占总预算约 45.2%。

2.2 硬件采购：780 万元，含工业相机、伺服系统与结构件。

2.3 实施服务：380 万元，含现场部署、联调与培训。

2.4 预备费：200 万元，用于需求变更与不可预见支出，动用须经项目经理与财务经理双签。

2.5 预算科目之间不得相互挪用；确需调整的按第 4 章变更控制执行。

3 里程碑计划

3.1 M1 设计冻结：2025 年 4 月 30 日，交付物为完整设计包与 BOM。

3.2 M2 样机验证：2025 年 9 月 30 日，交付物为验证报告与问题清单。

3.3 M3 小批量交付：2026 年 2 月 28 日，交付 3 台设备并完成客户验收。

3.4 M4 结项验收：2026 年 6 月 30 日，完成 12 台交付与运维移交。

3.5 每个里程碑结束后 5 个工作日内完成里程碑评审并归档结论。

4　变更控制

4.1　预算变更幅度超过　5%　的，须提交项目指导委员会批准。

4.2　预算变更幅度不超过　5%　的，由项目经理与财务经理会签即可。

4.3　进度延期超过　15　天的，须提交书面偏差说明与追赶计划。

4.4　里程碑日期变更须同步更新合同附件，并抄送客户项目经理。

4.5　未经批准的变更不得实施，相关支出不予确认。

5 风险登记

5.1 R1 关键器件工业相机为单一供应商，采购交期 16 周，存在断供风险。

5.2 R2 样机验证依赖第三方实验室档期，最早可预约时间为 2025 年 8 月 15 日。

5.3 R3 实施服务人力与华南项目重叠，冲突期为 2025 年 10 月至 2025 年 12 月。

5.4 风险等级每季度复核一次，重大风险由指导委员会专项跟进。

5.5 风险应对措施与责任人详见项目周报。